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TOP 3: Bericht des Ministeriums für Bildung, Jugend 

und Sport zum Zwischenstand der Kita-

Rechtsreform

Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport

9. September 2021
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Start der Reform
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• Mit Besprechungsunterlage vom 4. Februar 2021 informierte das MBJS die Mitglieder

der Landesregierung über den bevorstehenden Prozess der Kitarechtsreform.

• In der Auftaktveranstaltung am 19. Februar 2020 wurde offiziell das Startsignal zum

Prozess der Kitarechtsreform gegeben.

• In den folgenden Monaten kamen im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses

verschiedene Akteure im Feld der Kindertagesbetreuung zusammen, um in sechs

Arbeitsgruppen Empfehlungen für gesetzliche und untergesetzliche Regelungsbedarfe

zu erarbeiten.

• Aufgrund des Pandemiegeschehens ab März 2020 kam es in den ersten Monaten des

Beteiligungsprozesses zu Verzögerungen. Die Umstellung auf digitale Arbeitstreffen

ermöglichte dann jedoch eine Weiterführung der AG-Arbeit.
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Arbeit in 6 Arbeitsgruppen
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Bildungsauftrag,

Zuständigkeiten,

Rechtsanspruch, 

Aufgabenüber-

tragung, 

Planung, 

Elternbeteiligung

Qualitätsrah-

men, Kita-

Check, Ziele und 

Aufgaben der 

Kindertages-

betreuung

Kindertages-

pflege, Groß-

tagespflege, In-

klusion, Ganz-

tag, Eltern-Kind-

Gruppen,  Hort, 

Übergang zur 

Schule, 

Fachkraftbe-

stimmung, 

Ausbildung 

Erzieherinnen, 

Kita-PersonalV

Aufsicht, Anforde-

rungen an Träger, 

Standards 

(Räume, 

Personal), 

Kindeswohl,
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Projektleitung Sigrun Paepke 

AG 1

Grundlagen

Leitung: Rene 

Ernst (MBJS) 

und Claudia 

Schiefelbein

6/2021 – Bericht 

mit 

Empfehlungen

AG 2

Qualität und 

Aufgaben

Leitung: S.  

Rechenbach 

(MBJS) und Irene 

Dittrich

6/2021 – Bericht 

mit 

Empfehlungen

AG 3

Angebots-

formen

Leitung: 

Susanne 

Rechenbach 

(MBJS) und 

Ronny Richter

6/2021 – Bericht 

mit 

Empfehlungen

AG 4

Fachkräfte

Leitung: Ulrike 

Klevenz (MBJS) 

und Mark Einig

6/2021 – Bericht 

mit 

Empfehlungen

AG 5

Erlaubnisver-

fahren und 

Aufsicht

Leitung: Reinhard 

Wilms (MBJS) und 

Solveig Haller

6/2021 – Bericht 

mit Empfehlungen

AG 6 

Finanzierung

Leitung: Anna 

Ohm (MBJS) und 

Jens Graf

6/2021 –

Zwischenbericht

Regelmäßiger Austausch der AG-Leitungen / Expertendialog / LKJA 

Abschlussbericht mit Empfehlungen

Projektgruppe: operative Einheit im Ref. 22, org. / fachl. Unterstützung der AG‘s, Leitung: René Ernst

Bearbeitung in Projektstruktur



Beteiligungs-

prozess

Sechs Arbeitsgruppen

haben konkrete 

Empfehlungen 

erarbeitet

3/2020 - 6/2021

Zeitplan Kita-Rechtsreform

Erarbeitung

des

Referenten-

Entwurfs

bis Ende 2021

Ressort-

abstimmung,

Anhörung 

der

Verbände, 

Kabinett
bis Juni 2022

Parlamen-

tarische

Beratung
Juli-Dez 2022
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Inkrafttreten

1.1.2023

Vorbereitung 

Umsetzung

Jan-Juli 2023

Beginn

Kita-Jahr

2023/2024
(Aug. 2023)



Daten und Fakten zur AG-Arbeit
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• 213 aktive Mitglieder aus dem Bereich der Kindertagesbetreuung in 6 AGs

• darunter freie Einrichtungsträger, Gemeinden, Landkreise, Eltern, 

Spitzenverbände

• bis zu 13 Sitzungen je AG, 65 Sitzungen der Arbeitsgruppen insgesamt, AG 

6 (Finanzierung setzt die Arbeit bis November fort)

• 55 dieser Sitzungen fanden digital statt, insgesamt mehr als 200 Stunden

• 9 Gutachten zum Ist-Stand in Brandenburg wurden parallel vergeben

• Der Abschlussbericht umfasst 378 Seiten (ohne Bedarfsanalysen und 

Gutachten)



9 Gutachten als Anlage zum Bericht
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1. Gutachten „Rechtsanspruch und weitere Themen“ 

2. Gutachten „Versorgungsanspruch“

3. Gutachten „Betriebserlaubnis und Qualitätsvorgaben“

4. Gutachten „Fachkräfte“

5. Gutachten „Inklusion“

6. Gutachten „Großtagespflege und alternative Angebotsformen“

7. Gutachten „Hort“

8. Gutachten „Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und sprachliche Bildung“

9. Gutachten „Sprachförderung“ (Rechtsgutachten)



Wie geht es weiter?
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Am 23. September 2021 findet in der Stadthalle Cottbus die 

Meilensteinveranstaltung zur Kitarechtsreform statt.

Die AG-Arbeit wird mit Übergabe des Abschlussberichts an die Ministerin für 

Bildung, Jugend und Sport abgeschlossen und es beginnt das offizielle 

Gesetzgebungsverfahren.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


